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Bauvorhaben 
Anzeige einer Behinderung, Unterbrechung bzw. Wiederaufnahme der Bauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 6 Abs. 1 und Abs. 3 VOB/B zeigen wir hiermit

(   )
eine Behinderung

(   )
eine Unterbrechung 

(   )
die Wiederaufnahme

der Bauarbeiten an.

Begründung:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Die in Folge der Verzögerung eingetretene Fristverlängerung für die Ausführung der Leistung beträgt nach unseren Berechnungen voraussichtlich/tatsächlich ................. Arbeitstage.

Mit freundlichen Grüßen

